

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Колбасинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «Щит»

Стройка - Ограждению кладбища в д.Бочкаревка Кыштовского района Новосибирской области

Объект - Ограждению кладбища в д.Бочкаревка Кыштовского района Новосибирской области

Форма по ОКУД

10 ОКПО

10 ОКПО

10 ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата

Вид операции

Код

0322005

1

08.06.2022

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.06.2022	08.06.2022	31.07.2022

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2022 г.

Смета №, Ограждению кладбища в д.Бочкаревка Кыштовского района Новосибирской области

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 559,997 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 142,2 чел.час

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ограждение														
Устройство ограждения														
1	ФЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей. высотой до 2 м	10 шт	20	80,59	60,65	19,94	7,89	1611,8	1213	398,8	157,8	7,11 142,2	0,68 13,6

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФССЦ-15.2.02.03-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00, (применительно.) Решетчатая 3Д панель , 1300*2000 мм)	шт	200	249,02				49804					
ВСЕГО по акту														
Итого прямые затраты (справочно)														
Строительные работы										466664				
Итого ФОТ (справочно)														
Итого накладные расходы (справочно)														
Итого сметная прибыль (справочно)														
Доведение стоимости до контракта 20%										93333				
Итого с учетом доп. работ и затрат										559997				
(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,2														
ВСЕГО по акту										559997			142,2	13,6

Заказчик (генподрядчик):

Глава Колбасинского сельсовета Гладких А.Е.

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор Никифоров А.А.

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.